LiClass Project 2023.02-03

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT	
		21 START DAY	22 프로젝트 주제 &	23 선정 및 기획의도 수	24 =립	25	
26	27 프로젝트	28 주제 수정 보완 및 2	1 기획서 작성	2 요구사항	3 별 역할분담	4	
5	6 요구/	7 사항 정의서 및 명세	8 서 작성	9 유스케이스 5	10 및 기술서 작성	11	
12	13	14 설계 및 테이블 명세	15	16	17 리적 모델링	18	
19	20	21	기 구 8 22 지 구조 생성 및 기:	23	24	25	
26	27	28	29	30	31	1	
		패키지 구조 생성 및 기능 구현					
2	3	4	5 <mark>문서 작업 및 PPT 저</mark>	6 각	7	8	
9	10 테스트	11 및 유지 보수	12 D-DAY				

1

LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(김은아)

	SUN	MON		TUE	WED	THR	FRI	SAT
			21	START DAY	22	23	24	25
					프로젝트 주제 선	선정 및 기획의도 수	:립	
26		27	28		1	2	3	4
		프로젝트	주제 -	수정 보완 및 기	기획서 작성	요구사항	별 역할분담	
5		6	7		8	9	10	11
	요구사형	강정의서 및 명세서 직	·성/	카카오 sns연동기	가입구현	유스케이스 및 기술서 작성/네이버 sns연동가입 구현		
12		13	14		15	16	17	18
	인증 및 가입확	인메일전송 구현		로그인,회원 디자인 및				4
19		20	21		22	23	24	25
	각 L	나 의 내역 조회 기능	구현		관심클래스	: 기능 구현	최근 본 클래스	기능 구현
26		27	28		29	30	31	1
		디자인 및 코드구현 지도 구현			팀원별 직	t업물 병합 및 코드	유지보수	
2		3	4		5	6	7	8
	문서 작업 및 PPT 제작							
9		10	11		12 D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 - 회원관리(전웅배)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22	23	24	25
			프로젝트 주제 선	!정 및 기획의도 수 □	립	
26	27	28	1	2	3	4
	프로젝트 =	주제 수정 보완 및 🤈	기획서 작성	요구사항	별 역할분담	
5	6	7	8	9	10	11
	요구사항 정의서	및 명세서 작성, 결제	II기능 API로 구현		술서 작성, 환불기능 로 구현	
12	13	14	15	16	17 델링,수강내역 조회	18
	ERD 설계 및 테					
19	20	21	22	23	24	25
26		ე0 및 기능 구현, 팀 전체 코 러오기 구현, 환불 규정에			31 회원조회 및 강제탈퇴 구현	1
2	3	Δ	5	6	7	8
_		_				
9	10	11	12			
	테스트 및 -	유지 보수	D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 - 관리자관리(문민섭)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22	23	24	25
			프로젝트 주제 선정 및 기획의도 수립			
26	27	28	1	2	3	4
	프로젝트 =	주제 수정 보완 및 기	기획서 작성	요구사항	별 역할분담	
5	6	7	8	9	10	11
	요구시	l항 정의서 및 명세서 작성		유스케이스 달	및 기술서 작성	
12	13	14	15	16	17	18
			관리자 로그인, 공지게시판, 문의게시판 UI 구현			
19	20	21	22	23	24	25
관리자 공지게시	l판 CRUD 구현	예비군	관리자 공지게시판, 문의게시판 CRUD 구현			
26	27	28	29	30	31	1
클라이언	년트 문의게시판 CRI	UD 구현	관리자 대시보드 통계, 유저 통계 작업			
2	3	4	5	6	7	8
관리자 예약통계, 매출통계 작업 당			및 UI수정 / 문서 작'	업 및 PPT 제작		유지 보수
9	10	11	12			
테스트 및	유지 보수	예비군	D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 -센터(강사)/홍보게시판 관리(정소영)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22 프로젝트 주제 선	23 선정 및 기획의도 수	24 -립	25
26	27 프로젝트	28 주 제 수정 보완 및 2	1 기획서 작성	2 요구사항	3 별 역할분담	4
5	6 요구사	7 사항 정의서 및 명세	8 서 작성	9 유스케이스 및	10 및 기술서 작성	11
12	13 ERD	14 설계 및 테이블 명세	15 서 작성	16 논리적,물	17 리적 모델링	18
19	20 패키 ス	21 구조 생성 및 센터	22 게시판, 스튜디오 홍	23 통보 게시판 CRUD	24 기능 구현	25
26	27 <u>म</u> ा <i>न</i>	28 지 구조 생성 및 센터 팀 전처	29 게시판, 스튜디오 홍보 코드 병합, CSS 템플	30 보 게시판 CRUD 기능 릿 변경	31 구현,	1
2	3	4	5 문서 작업 및 PPT 저	6	7	8
9	10 테스트 및	11 및 유지 보수	12 D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 -클래스, 회차, 예약관리(이경민)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22 프로젝트 주제 선	23 선정 및 기획의도 수	24 =립	25
26	27 프로젝트 =	28 주제 수정 보완 및 기	1 기획서 작성	2 요구사항	3 별 역할분 담	4
5	6 요구시	7 항 정의서 및 명세.	8 서 작성	9 유스케이스 및	10 및 기술서 작성	11
12 ERD	12 13 14 ERD 설계 및 테이블 명세서 작성			15 16 17 18 관리자 페이지 클래스관리 홈화면(클래스 리스트) 기능 및 UI구현		
19 관리자 클래스 등	20 등록, 수정, 삭제 구현	21 관리자 를	<i>22</i> 라래스 회차 CRUD 기능,	23 화면 구현	24 관리자 클래스 ⁰ 등록	
26 관리자 클래스 이	27 미지 수정, 삭제 구현	28 사용자 예약화	<i>2</i> 9 면 UI, CSS 작업	30 사용	31 자 예약 CRUD 기능, 화면	1 구현
? 예약결제 연결 및	२ 上 샘플 데이터 생성	4	5 문서작업 및 PPT	6 제작사용자 예약 CRUD	7 기능, 화면 구현	8
9	10 테스트 및 유지 보수	11	12 D-DAY			

LiClass Project 2023.02-03 -클래스, 후기관리(임지민)

SUN	MON	TUE	WED	THR	FRI	SAT
		21 START DAY	22	23	24	25
			프로젝트 주제 선	선정 및 기획의도 수 -	립	
26	27	28	1	2	3	4
	프로젝트	주제 수정 보완 및 기	기획서 작성	요구사항	별 역할분담	
5	6	7	8	9	10	11
	요구시	항 정의서 및 명세	서 작성	유스케이스 달	및 기술서 작성	
12	13	14	15	16	17	18
	ERD 설계 및 테	이블 명세서 작성		후기 등록/삭제/수정 UI 구현		
19	20	21	22	23	24	25
	후기 등록/수정/식	제/조회 기능 구현	후기 별점 통계기능 구현		통계기능 구현	후기 샘플 데이터 생성
26	27	28	29	30	31	1
클래스 리스트 UI 구	^L 현/ 홈화면 UI 구현	클i	래스 리스트 조회 기능 구현		팀원별 작업물 유지	
2	3	4	5	6	7	8
팀원별 작업물 병합			<u>.</u>	문서 작업 및 PPT 제	작	
9	10	11	12			
	테스트 및 유지 보수		D-DAY			